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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ВСЕГО: 292 0 321 307 0 287 5508 5912 0 979 1101

I.
Мероприятия в целях обеспечения надежности работы, 

повышения качества оказываемых услуг
292 0 321 292 0 273 5508 5508 0 979 979 20 0 53,02 20 0 70 32,72 0 74,79 33 0 107

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
292 0 321 292 0 273 5508 5508 0 979 979 20 0 53,02 20 0 70 32,72 0 74,79 33 0 107

1
Реконструкция Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. 

Ветеринарная, 5
0 0 0 0 0 0 291 291 0 167 135 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

1.1. Реконструкция ХВП 0 0 0 0 0 0 2014 2015 2014 2015 И 195 194 0 71 47 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

1.2. Реконструкция баков аварийной подпитки 0 0 0 0 0 0 2014 2014 2014 2014 И 92 84 0 92 84 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

1.3. Реконструкция ГРП 0 0 0 0 0 0 2014 2014 2014 2015 И 4 14 0 4 4 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2

Реконструкция систем теплоснабжения  в связи с 

перераспределением  зон действия источников 

теплоснабжения 

80 0 13 80 0 13 1270 1329 0 75 88 7 0 2,02 7 0 2 0,00 0 3,19 0 0 3

2.1

Перераспределение нагрузок с котельных 

Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19 , пр. Ленина, 5а на 

котельную  Июльских дней, 1, закрытие котельных пер. 

Рубо, 3 и ул. Чонгарская, 43а  с переключением нагрузки на 

кот. пр. Ленина, 5а

7 2 7 2 2014 2014 2014 2015 П+И 24 70 0 24 37 7 1,66 7 2

2.2
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль  с 

кот. Нестерова,31
0 0 0,26 0 0 0,26 2014 2014 2014 2014 П+И 11 15 0 11 15 0 0 0,26 0 0 0,26 0,00 0 0 0

2.3

Реконструкция кот. Конотопская, 5 с увеличением мощности 

в связи с переключением нагрузки с кот. Конотопская, 4а  и  

кот. ООО "СТН-Энергосети"

9 0 0,00 9 0 0,00 2016 2017 2016 2017 П+И 71 71 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.4

Реконструкция кот. Нижегородская,д.29 с увеличением 

мощности в связи с переключением нагрузки с кот. 

Заломова,5

6 0 0,00 6 0 0,00 2015 2016 2015 2016 П+И 61 61 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.5

Реконструкция кот. Батумская, 7-б с увеличением мощности 

в связи с переключением нагрузки с кот. Углова,7 и 

перспективными потребителями

44 0 0,00 44 0 0,00 2015 2016 2015 2016 П+И 186 186 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.6
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль  с 

кот. Б.Покровская, 16
0 0 0,46 0 0 0,46 2016 2017 2016 2017 П+И 10 10 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.7
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль с 

кот. Б.Покровская, 32
0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 2014 2014 2014 2014 П+И 7 15 0 7 15 0 0 0,10 0 0 0,1 0,00 0 0,00 0 0 0

2.8
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль с 

кот. Горького, 65 д
0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,34 2017 2017 2017 2017 П+И 15 15 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.9

Строительство теплотрассы-перемычки для переключения 

нагрузки на кот. пр.Гагарина, 178 с кот.  ФГУП 

"Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" пр.Гагарина 174

0,00 0 0,48 0,00 0 0,48 2014 2015 2014 2015 П+И 17 17 0 9 4 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.10

Строительство теплотрассы-перемычки для переключения 

нагрузки на кот. пр.Гагарина,60 с кот.  ФГУП "170 РЗ СОП 

МО" ул.Медицинская, 2

0,00 0 1 0,00 0 1 2014 2015 2014 2015 П+И 29 29 0 3 3 0 0 0 0 0,00 0 1,24 0 0 1

2.11
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль с 

кот. Горького, 4а
0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 2015 2016 2015 2016 П+И 21 21 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.12
Реконструкция систем теплоснабжения  в районе ул. 

Рождественская с закрытием неэффективных котельных 
14 0 0 14 0 0 2015 2016 2015 2016 П+И 237 237 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.13

Строительство теплотрассы перемычки между 2 и 6 

очередями кот. Нагорная теплоцентраль от ТК-201-2 до ТК-

206-11 

0,00 0 2 0,00 0 2 2014 2015 2014 2015 П+И 94 94 0 9 13 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1,60 0 0 2

2.14

Строительство   теплотрассы от 6 очереди кот. Нагорная 

теплоцентраль для теплоснабжения территории  района 

"Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская  

(80 Гкал/час)

0,00 0 2 0,00 0 2 2015 2017 2015 2017 П+И 119 119 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.15
Перекладка  магистральных теплотрасс 6 очереди  

кот.Нагорная теплоцентраль 
0,00 0 3 0,00 0 3 2015 2016 2015 2016 П+И 154 154 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,35 0 0 0

2.16
Реконструкция участка тепловой сети от УТ-201 до ТК-201-2 

кот. Нагорная теплоцентраль
0,00 0 1 0,00 0 1 2015 2016 2015 2016 П+И 50 50 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

№

п/п
8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий

9
Стадия 
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Основные характеристики инвестиционной программы

ОАО "Теплоэнерго" 

на 2014 - 2017  гг.
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4
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2.17
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-206-11 до ТК-

206-16 кот. Нагорная теплоцентраль
0,00 0 1 0,00 0 1 2015 2016 2015 2016 П+И 25 25 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

2.18 Реконструкция насосной подкачивающей станции НПС-2 0,00 0 0 0,00 0 0 2014 2015 2015 2015 П+И 141 141 0 13 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

3 Реконструкция котельных 189 0,00 0,00 189 0,00 0,00 2014 2017 2014 2017 593 589 0 40 36 9 0 0,00 9 0 0 21,34 0 0,00 21 0 0

3.1. Реконструкция кот. Семашко, 22 (НИИ Педиатрии) 4 0 0 3,600 0 0 2015 2016 2015 2016 П+И 43 43 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

3.2. Реконструкция кот. Ванеева, 209б (кот. Кардиоцентра) 20 0 0 19,500 0 0 2015 2015 2015 2015 П+И 101 101 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 19,50 0 0,00 20 0 0

3.3. Реконструкция кот. Гагарина,178 84 0 0 84,000 0 0 2016 2017 2016 2017 П+И 145 145 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

3.4. Реконструкция кот. Июльских дней, 1 71 0 0 70,700 0 0 2014 2016 2014 2016 П+И 266 247 0 24 6 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

3.5. Реконструкция кот. Вольская, 15а 9 0 0 9,010 0 0 2014 2014 2014 2014 П+И 12 20 0 12 20 9 0 0,00 9 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

3.6. Реконструкция кот. Путейская, 31 0 0 0 0,000 0 0 2014 2014 2014 2014 И 3 10 0 3 10 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

3.7.
Реконструкция кот. Художественный музей, Кремль, корпус 

3-а
2 0 0 1,840 0 0 2015 2015 2015 2015 П+И 24 24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 1,84 0 0,00 2 0 0

 4 

 Реконструкция изношенных магистральных сетей, 

сетей отопления и ГВС с целью повышения надежности 

системы теплоснабжения 

0          -                 303   0            -               254   2014 2017 2014 2017  П+И 2299 2233 0 469 496 0 0 51,00 0 0 67 0,00 0 70,00 0 0 103

5 Реконструкция теплосетевых объектов 20 0,00 0,00 20 0,00 0,00 123 118 0 74 60 0 0 0,00 0 0 0 11,38 0 0,00 11 0 0

5.1.
Техническое перевооружение ЦТП-307 (перевод на 

закрытую схему ГВС)
5 0 0 5 0 0 2014 2014 2014 2014 П+И 24 25 0 24 25 0 0 0,00 0 0 0 5,15 0 0,00 5 0 0

5.2.
Техническое перевооружение ЦТП-311 (перевод на 

закрытую схему ГВС)
4 0 0 4 0 0 2014 2015 2014 2015 П+И 26 24 0 26 22 0 0 0,00 0 0 0 4,34 0 0,00 4 0 0

5.3.
Техническое перевооружение ЦТП-318 (перевод на 

закрытую схему ГВС)
2 0 0 2 0 0 2014 2016 2014 2016 П+И 23 20 0 23 13 0 0 0,00 0 0 0 1,89 0 0,00 2 0 0

5.4.
Техническое перевооружение ЦТП-321 (перевод на 

закрытую схему ГВС)
4 0 0 4 0 0 2016 2016 2016 2016 П+И 24 24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

5.5.
Техническое перевооружение ЦТП-325 (перевод на 

закрытую схему ГВС)
5 0 0 5 0 0 2017 2017 2017 2017 П+И 24 24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

6. Комплексная модернизация ЦТП 0 0 0 0 0 0 2014 2015 2014 2015 П+И 297 297 0 51 94 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

7.
Строительство БМК в пос. Березовая пойма (с 

наружными инженерными сетями)
4 0 4 0 2014 2014 2014 2014 П+И 37 52 0 37 52 4 0 4 0 0,00 0 0,00 0 0 0

8.
Мероприятия по обеспечению водно-химического 

режима на котельных 
0,00 0 0 0,00 0 0 2014 2015 2014 2015 П+И 254 254 0 54 18 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0

9.
Создание автоматизированной системы управления 

технологическими процессами ОАО "Теплоэнерго"
2015 2016 2015 2016 П+И 212 212 0 0 0

10.

Переключение потребителей от локальных котельных 

на централизованное теплоснабжение от источников 

ОАО "Теплоэнерго"

6 6 2014 2017 2014 2017 П+И 132 132 0 12 0 0,70 1 1,60 2

II.
Строительство, реконструкция или модернизация 

объектов в целях подключения потребителей:
15,5 14,01 0 404 0 0 122 0,00 0,00 6,92 15,50 0,00 7,09

1
Строительство новых тепловых сетей в целях 

подключения потребителей
3,43 2014 2014 0 45 0 0 13 1,29 2,13

1.1

Строительство участка тепловой сети от "в районе Н.О. на 

теплотрассе у дома № 6 по ул. Горная" до участка застройки 

(ООО "АКА "Инвест")

0,16 2014 2014 П+И 0 2 0 0 2 0,16

1.2

Строительство участка тепловой сети от "в районе НО на 

теплотрассе рядом с домом Горная, 11/2" до участка 

застройки (ООО "Строймост")

0,20 2014 2014 П+И 0 3 0 0 3 0,20

1.3

Строительство теплотрасс отопления и ГВС от ТК 4-3-1-2 в 

районе жилого дома ул. Вятская, 2 до точки Б в районе 

жилого дома по ул. Вятская, 7 от кот. ул. М.Голованова, 25а 

(ГУ МЧС России по НО)

0,11 2014 2014 П+И 0 1 0 0 1 0,11

1.4
Строительство теплострассы от ТК551 до ст.ж.д. ул. 

Линдовская (ООО "Андор")
0,30 2014 2014 П+И 0 1 0 0 1 0,30
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1.5

Строительство теплотрассы отопления и ГВС от точки 

врезки в ТК-12 в районе жилого дома по ул. Адмирала 

Макарова 3/2 до точки А в районе жилого дома по ул. 

Адмирала Макарова,5/1 от кот. Академика Баха № 4 (МКУ 

"ГлавУКС г. Н. Новгород)

0,19 2014 2014 П+И 0 2 0 0 2 0,19

1.6

Строительство теплотрассы отопления от ТК-11 в районе 

кафе ул. Федосеенко, 1а до точки Б в районе детского сада 

по ул. Коммуны, 13 от котельной ФГУП "Завод 

"Электромаш" (ООО "ЖБС№5")

0,34 2014 2014 П+И 0 5 0 0 5 0,34

1.7
Строительство ТТО: 2Ду70мм протяженностью 50м  (ОАО 

"Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК")
0,10 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,10

1.8
Строительство ТТО: 2Ду80мм протяженностью 20 м 

(Шабалин В.И. )
0,04 2015 2015 П+И 0 0 0 0 0 0,04

1.9
Строительство ТТО: 2Ду125мм протяженностью 20 м (ЗАО 

"Нижегородспецгидрострой")
0,04 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,04

1.10
Строительство ТТО: 2Ду100мм протяженностью 20 м ООО 

"Нижновжилстрой")
0,04 2015 2015 П+И 0 0 0 0 0 0,04

1.11
Строительство ТТО: 2Ду50мм протяженностью 40м (ООО 

"Элитстрой")
0,08 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,08

1.12
Строительство ТТО: 2Ду80мм протяженностью 5 м (ЗАО 

"ТОН+")
0,01 2015 2015 П+И 0 0 0 0 0 0,01

1.13
Строительство ТТО: 2Ду100мм протяженностью 55м (ОАО 

"Центрэнергострой-НН")
0,11 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,11

1.14
Строительство ТТО: 2Ду200мм протяженностью 152м (ООО 

"Весенние инвестиции")
0,30 2015 2015 П+И 0 5 0 0 0 0,30

1.15
Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженностью 35м (ООО 

"Весенние инвестиции")
0,07 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,07

1.16
Строительство ТТО: 2Ду125мм протяженностью 100м (ООО 

ИК "СМ-Финанс")
0,20 2015 2015 П+И 0 3 0 0 0 0,20

1.17
Строительство ТТО: 2Ду200мм протяженностью 30м (МКУ 

"ГлавУКС г.Н.Новгорода")
0,06 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,06

1.18

Строительство ТТО: от УТ-618 до ТК-619-к5а 

протяженностью 100 м диаметр 2Ду200мм (ОАО «Главное 

управление обустройства войск»)

0,20 2015 2015 П+И 0 3 0 0 0 0,20

1.19

Строительство ГВС: от ЦТП-165 до ТК-619к5а 

протяженностью 90 м диаметр Ду125/80мм (ОАО «Главное 

управление обустройства войск»)

0,18 2015 2015 П+И 0 3 0 0 0 0,18

1.20

Строительство ТТО: от ТК-619к5а до ТК-619к7 

протяженностью 160 м на диаметр 2Ду200мм (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

0,32 2015 2015 П+И 0 5 0 0 0 0,32

1.21

Строительство  ГВС: отТК-619к5а до ТК-619к7 

протяженностью 160 м на диаметр Ду125/80мм (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

0,32 2015 2015 П+И 0 5 0 0 0 0,32

1.22
Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженностью 20 м ( ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)
0,04 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,04

1.23
Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженноситью 10м (ООО 

"Стройинвест-52"
0,02 2015 2015 П+И 0 0 0 0 0 0,02

2.
Строительство новых источников в целях подключения 

потребителей

15,5

0 146 0 0 0 15,50

2.1.
Строительство котельной  в пос. Новинки (ООО "Кварт-

Строй")

15,5

2015 2015 П+И 0 146 0 0 0 15,50

3. 
Увеличение пропускной способности существующих 

тепловых сетей в целях подключения потребителей
10,58 0 214 0 0 109 5,63 4,95

3.1
Реконструкция участка тепловой сети от "переход диаметра 

в 20 метрах от ТК-2н*" до УТ-10н (ООО "АКА Инвест")
0,20 2014 2014 П+И 0 1 0 0 1 0,20

3.2

Реконструкция участка тепловой сети от "изменение 

диаметра у жилого дома № 12 по ул. Горная" до УТ-10н 

(ООО "АКА Инвест")

0,85 2014 2014 П+И 0 9 0 0 9 0,85

3.3

Реконструкция ТТО и ГВС от жилого дома ул. Горная, 26 до 

жилого дома ул. Горая 28 и от жилого дома ул. Горная, 28 

до жилого дома ул. Горная, 30 (ООО "АКА Инвест")

0,44 2014 2014 П+И 0 4 0 0 4 0,44

3.4

Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 (циркул. тр-д) 

до "ввод в аккум.баки в котельной" и реконструкция участка 

тепловой сети от УТ-2 до "в районе НО на теплотрассе 

рядом с домом Горная, 11/2" (ООО "Строймост")

0,31 2014 2014 П+И 0 3 0 0 3 0,31

3.5

Реконструкция ТТО и ГВС от ж.д. №2 ул. Жукова до ж.д. 

№29 ул. Голованова с вводом в ж.д. №6 ул. Жукова(ГУ МЧС 

России по НО)

0,38 2014 2014 П+И 0 4 0 0 4 0,38

3.6
Реконструкция трубопроводов ТТО и ГВС от ТК511 к1а-1 

до ж/д № 114 по ул. Березовская (ООО "Андор")
0,22 2014 2014 П+И 0 1 0 0 1 0,22

3.7
Реконструкция т/трассы от ТК-322д к 8 до ТК-322д к 10 пл. 

Революции (ООО "Андор")
0,36 2014 2014 П+И 0 4 0 0 4 0,36

3.8

Реконструкция  теплотрассы отопления от ТК-10-К4-1 до ТК 

и 10-К6 у жилого дома пр-кт Ленина, 30/3 от котельной ул. 

Ак.Баха, 4а (МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгород)

0,17 2014 2014 П+И 0 2 0 0 2 0,17

3.9

Реконструкция ТТО и ГВС от ТК-27 у ж/д ул. Голубева, 6/3 

до ТК-28 и к ж/д ул. Голубева, 6/4, 6/5 (МКУ "ГлавУКС г. Н. 

Новгород)

0,29 2014 2014 П+И 0 3 0 0 3 0,29

3.10

Реконструкция участка тепловой сети от ТК3 до ТК-3К1,  

реконструкция участка тепловой сети от ТК-3К1 до ТК3К3 

(ООО "ПРЕМИУМСТРОЙ")

0,36 2014 2014 П+И 0 10 0 0 10 0,36

3.11

Реконструкция ТТО от ТК-506-4 до ж.д. №3б,5,7а по 

ул.Студеная, №15а пер.Холодный (школа) (ТСЖ "на ул. 

Выарварская")

0,80 2014 2014 П+И 0 6 0 0 6 0,80
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Стадия 

реализации
3

План 

финансиров

ания 

текущего 

года
2,4  до 

корректировки

План 

финансиров

ания 

текущего 

года после 

корректиро

вки 

Оста-точная 

стоимость 

строительст

ва
2

Проектная мощность до 

корректировки Полная 

стоимость 

строительст

ва2   после  

корректиро

вки

Период реализации 

мероприятий после 

корректировкиКотельные

Полная 

стоимость 

строительст

ва2   до 

корректиро

вки

Период реализации 

мероприятий до 

корректировки

Проектная мощность после 

корректировки

Котельные

Ввод мощностей в эксплуатацию (план)
4

2014 после корректировки 2014 2015 после корректировки 2015

3.12

Реконструкция теплотрассы отопления "Т/т от Н.О. №7 до 

ТК-301" от ТК-305 в районе АЗС ул. Салганская, 31 до ТК-

310 в районе здания ул. Артельная, 20/1 от кот. НТЦ ул. 

Ветеринарная, 5 (ОАО "Нижегородкапстрой")

0,49 2014 2014 П+И 0 36 0 0 36 0,49

3.13

Реконструкция ТТО от УТ-303 до ТК-304 в районе здания 

ул. Салганская, 34от кот.НТЦ ул. Ветеринарная, 5 (ОАО 

"Нижегородкапстрой")

0,39 2014 2014 П+И 0 19 0 0 19 0,39

3.14

Реконструкция  теплотрассы отопления от ТК 106-2 ул. 

Ларина, 7 до т.А. вдоль т/ц по ул. Ларина,7 "Открытый 

материк" (ООО "НПП Салют")

0,37 2014 2014 П+И 0 6 0 0 6 0,37

3.15
Реконструкция ТТО: от ТК-501-2к3 до ТК-501-2к5  (ОАО 

"Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК")
0,14 2015 2015 П+И 0 2 0 0 0 0,14

3.16
Реконструкция т/трассы от ТК-248 до ТК-248/2, (ЗАО 

"Нижегородспецгидрострой")
0,57 2015 2015 П+И 0 12 0 0 0 0,57

3.17
Реконструкция ТТО: от ТК-112-к25 до ТК-112-к27  (ООО 

"Волгожилстрой НН")
0,21 2015 2015 П+И 0 3 0 0 0 0,21

3.18
Реконструкция ГВС: от ЦТП-171 до ТК-112-к20 (ООО 

"Волгожилстрой НН")
0,33 2015 2015 П+И 0 5 0 0 0 0,33

3.19
Реконструкция ГВС: от ТК-112-к20 до ТК-112-к27  (ООО 

"Волгожилстрой НН")
0,56 2015 2015 П+И 0 8 0 0 0 0,56

3.20
Реконструкция ТТО: от ТК-433 до "переход диаметра перед 

ТК-436"  (ЗАО "Жилстройресурс")
0,30 2015 2015 П+И 0 12 0 0 0 0,30

3.21
Реконструкция ТТО от ТК-346 к9б до до ввода в ЦТП-136 

ул. Ивлиева, 8А (Главное управление ЦБ РФ по НО)
0,60 2015 2015 П+И 0 10 0 0 0 0,60

3.22
Реконструкция т/трассы от ТК-206-2 до ж/д №55а,59а по 

ул.Студеная (ЗАО ПСФ "Автотехстрой")
0,43 2015 2015 П+И 0 5 0 0 0 0,43

3.23
Реконструкция ТТО: от изменения диаметра после УТ-501-1 

до УТ-501-2 (ООО "Весенние инвестиции")
0,14 2015 2015 П+И 0 6 0 0 0 0,14

3.24
Реконструкция от ТК-245-3к1(ул.Пискунова11/7) до УТ-245-

3к1-2 ООО ("Весенние инвестиции")
0,31 2015 2015 П+И 0 4 0 0 0 0,31

3.25
Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5 до ТК-201-13 к5-1 

(ОАО «Главное управление обустройства войск»)
0,19 2015 2015 П+И 0 3 0 0 0 0,19

3.26

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д М.Ямская, 4 и 

Красносельская, 24 (ОАО «Главное управление 

обустройства войск»)

0,18 2015 2015 П+И 0 2 0 0 0 0,18

3.27

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д 

Красносельская, 26 и Ильинская, 168 (ОАО «Главное 

управление обустройства войск»)

0,33 2015 2015 П+И 0 4 0 0 0 0,33

3.28
Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д Ильинская, 

157б (ОАО «Главное управление обустройства войск»)
0,05 2015 2015 П+И 0 1 0 0 0 0,05

3.29
Реконструкция ТТО: от ПАВ-9 до ТК-217 (ООО 

"Стройинвест-52")
0,62 2015 2015 П+И 0 29 0 0 0 0,62
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ВСЕГО:

I.
Мероприятия в целях обеспечения надежности работы, 

повышения качества оказываемых услуг

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности

1
Реконструкция Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. 

Ветеринарная, 5

1.1. Реконструкция ХВП

1.2. Реконструкция баков аварийной подпитки

1.3. Реконструкция ГРП

2

Реконструкция систем теплоснабжения  в связи с 

перераспределением  зон действия источников 

теплоснабжения 

2.1

Перераспределение нагрузок с котельных 

Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19 , пр. Ленина, 5а на 

котельную  Июльских дней, 1, закрытие котельных пер. 

Рубо, 3 и ул. Чонгарская, 43а  с переключением нагрузки на 

кот. пр. Ленина, 5а

2.2
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль  с 

кот. Нестерова,31

2.3

Реконструкция кот. Конотопская, 5 с увеличением мощности 

в связи с переключением нагрузки с кот. Конотопская, 4а  и  

кот. ООО "СТН-Энергосети"

2.4

Реконструкция кот. Нижегородская,д.29 с увеличением 

мощности в связи с переключением нагрузки с кот. 

Заломова,5

2.5

Реконструкция кот. Батумская, 7-б с увеличением мощности 

в связи с переключением нагрузки с кот. Углова,7 и 

перспективными потребителями

2.6
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль  с 

кот. Б.Покровская, 16

2.7
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль с 

кот. Б.Покровская, 32

2.8
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль с 

кот. Горького, 65 д

2.9

Строительство теплотрассы-перемычки для переключения 

нагрузки на кот. пр.Гагарина, 178 с кот.  ФГУП 

"Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" пр.Гагарина 174

2.10

Строительство теплотрассы-перемычки для переключения 

нагрузки на кот. пр.Гагарина,60 с кот.  ФГУП "170 РЗ СОП 

МО" ул.Медицинская, 2

2.11
Переключение нагрузки на кот. Нагорная теплоцентраль с 

кот. Горького, 4а

2.12
Реконструкция систем теплоснабжения  в районе ул. 

Рождественская с закрытием неэффективных котельных 

2.13

Строительство теплотрассы перемычки между 2 и 6 

очередями кот. Нагорная теплоцентраль от ТК-201-2 до ТК-

206-11 

2.14

Строительство   теплотрассы от 6 очереди кот. Нагорная 

теплоцентраль для теплоснабжения территории  района 

"Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская  

(80 Гкал/час)

2.15
Перекладка  магистральных теплотрасс 6 очереди  

кот.Нагорная теплоцентраль 

2.16
Реконструкция участка тепловой сети от УТ-201 до ТК-201-2 

кот. Нагорная теплоцентраль

№

п/п
8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий

9

Основные характеристики инвестиционной программы

ОАО "Теплоэнерго" 

на 2014 - 2017  гг.

млн.руб.

2014 до корр 2014 2015 до корр 2015 2016 до корр 2016 2017 до корр 2017 Всего до корр Всего

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

979       1 101   2092       2 374   1689       1 689   749          749   5508                   5 912   

142 0 89 142 0 89 98 0 55 98 0 55 292 0 273 292 0 321 979          979   2092       2 092   1689       1 689   749          749   5508                   5 508   

142 0 89 142 0 89 98 0 55 98 0 55 292 0 273 292 0 321 979          979   2092       2 092   1689       1 689   749          749   5508                   5 508   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167          135   124          156   0            -     0            -     291                      291   см. примечания пп.1.1-1.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71            47   124          146   0            -     0            -     195                      194   

Ожидаемое освоение в 2014 году ниже планируемого 

на 27 млн.. Причина: уточнения стоимости по 

результатам заключенных в текущем году договоров . 

Справочно: в рамках исполнения мероприятия в 2014 

году выполнены работы по реконструкции солевого 

хозяйства и фильровального зала с установкай 

ионообенного оборудования. В 2015 году планируется 

выполнение объемов по деаэрации, автоматизации 

ионообменного оборудования и ПНР.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92            84   0            -     0            -     0            -     92                        84   

Отклонения на 9 млн.  в сторону уменьшения за счет 

уточнения  стоимости по результатам заключенных 

договоров. Работы по реконструкции БПТС выполнены 

в 2014г. в полном объеме.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4             4   0            10   0            -     0            -     4                        14   

В 2014г. выполнена ПСД. В 2015г. планируется 

выполнение летней нитки редуцирования и замена 

газопровода на территории НТЦ

63 0 4 63 0 4 9 0 3 9 0 3 80 0 13 80 0 13 75            88   429          475   624          624   143          143   1270                   1 329   
Превышение затрат  по разделу на 59 млн. (См.п.2.1.-

2.18.)

7 2 7 2 24 37 0 33 0 0 24 70

Общая стоимость   мероприятия с учетом 

корректировки превышает планируемую на 46  млн., в 

связи с уточнением объемов работ по результатам 

разработки ПСД. В 2014 г. выполнено переключение 

нагрузок на котельную Июльских дней,1, модернизация 

ЦТП-407, 408. В 2015г. планируется переключение 

нагрузок на котельную Ленина,5а.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 0,00 0,00 0,26 11 15 0 0 0 0 0 11 15

Стоимость мероприятия с учетом корректировки 

превышает планируемую на 4 млн.  Причина: 

уточнения объемов работ и стоимости по 

результатам утвержденной проектно-сметной 

документации.  

0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 7 7 65 65 71 71

6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 56 56 0 0 61 61

44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44 0 0 0 0 17 17 169 169 0 0 186 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 0 0 0,46 0 0 0,46 0,00 0,00 0,46 0 0 0 0 1 1 9 9 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,00 0,00 0,10 7 15 0 0 0 0 7 15

Стоимость  мероприятия с учетом корректировки 

превышает плановую на 8 млн.  Причина: уточнения 

стоимости по результатам утвержденной проектно-

сметной документации. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,34 0 0 0,34 0 0 0,34 0,00 0,00 0,34 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 0 0 0,48 0 0 0,48 0,00 0,00 0,48 9 4 8 12 17 17
Ожидаемое выполнение в 2014г. - 4 млн. руб., в связи с 

выполнением только ПСД. СМР перенесены на 2015г.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 26 26 0 0 29 29
Ожидаемое выполнение в 2014г. - 3 млн. руб., в связи с 

выполнением только ПСД. СМР перенесены на 2015г.

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 19 19 0 0 21 21

14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 118 118 118 118 0 0 237 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 13 85 80 0 0 0 0 94 94

Ожидаемое выполнение в 2014г. - 13 млн. руб., в связи 

с выполнением только ПСД и строительством 

распределительной ТК для подключения тепловых 

сетей. СМР тепловых сетей будут выполняться в  

2015г.

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 11 11 54 54 54 54 119 119

0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 21 21 133 133 154 154

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 46 45 0 0 50 50

Примечания

Ввод мощностей в эксплуатацию (план)
4

Всего после 

корректировки
Всего2016 после корректировки 2016

Объем финансирования (корректируемый план)

2017 после корректировки 2017
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№

п/п
8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий

9

2.17
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-206-11 до ТК-

206-16 кот. Нагорная теплоцентраль

2.18 Реконструкция насосной подкачивающей станции НПС-2

3 Реконструкция котельных

3.1. Реконструкция кот. Семашко, 22 (НИИ Педиатрии)

3.2. Реконструкция кот. Ванеева, 209б (кот. Кардиоцентра)

3.3. Реконструкция кот. Гагарина,178

3.4. Реконструкция кот. Июльских дней, 1

3.5. Реконструкция кот. Вольская, 15а

3.6. Реконструкция кот. Путейская, 31

3.7.
Реконструкция кот. Художественный музей, Кремль, корпус 

3-а

 4 

 Реконструкция изношенных магистральных сетей, 

сетей отопления и ГВС с целью повышения надежности 

системы теплоснабжения 

5 Реконструкция теплосетевых объектов

5.1.
Техническое перевооружение ЦТП-307 (перевод на 

закрытую схему ГВС)

5.2.
Техническое перевооружение ЦТП-311 (перевод на 

закрытую схему ГВС)

5.3.
Техническое перевооружение ЦТП-318 (перевод на 

закрытую схему ГВС)

5.4.
Техническое перевооружение ЦТП-321 (перевод на 

закрытую схему ГВС)

5.5.
Техническое перевооружение ЦТП-325 (перевод на 

закрытую схему ГВС)

6. Комплексная модернизация ЦТП

7.
Строительство БМК в пос. Березовая пойма (с 

наружными инженерными сетями)

8.
Мероприятия по обеспечению водно-химического 

режима на котельных 

9.
Создание автоматизированной системы управления 

технологическими процессами ОАО "Теплоэнерго"

10.

Переключение потребителей от локальных котельных 

на централизованное теплоснабжение от источников 

ОАО "Теплоэнерго"

II.
Строительство, реконструкция или модернизация 

объектов в целях подключения потребителей:

1
Строительство новых тепловых сетей в целях 

подключения потребителей

1.1

Строительство участка тепловой сети от "в районе Н.О. на 

теплотрассе у дома № 6 по ул. Горная" до участка застройки 

(ООО "АКА "Инвест")

1.2

Строительство участка тепловой сети от "в районе НО на 

теплотрассе рядом с домом Горная, 11/2" до участка 

застройки (ООО "Строймост")

1.3

Строительство теплотрасс отопления и ГВС от ТК 4-3-1-2 в 

районе жилого дома ул. Вятская, 2 до точки Б в районе 

жилого дома по ул. Вятская, 7 от кот. ул. М.Голованова, 25а 

(ГУ МЧС России по НО)

1.4
Строительство теплострассы от ТК551 до ст.ж.д. ул. 

Линдовская (ООО "Андор")

2014 до корр 2014 2015 до корр 2015 2016 до корр 2016 2017 до корр 2017 Всего до корр Всего

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Примечания

Ввод мощностей в эксплуатацию (план)
4

Всего после 

корректировки
Всего2016 после корректировки 2016

Объем финансирования (корректируемый план)

2017 после корректировки 2017

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 22 22 0 0 25 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 128 141 0 0 0 0 141 141

Перенос выполнения полного объема работ (ТЭО, ПСД 

и СМР) на 2015 год в связи с проведением 

предпроектного обследования НПС в 2014г. При ТЭО 

будут рассматриваться не менее 2 вариантов 

реконструкции, ПСД будет формироваться по 

наиболее оптимальному их них.

74 0 0 74 0 0 84 0 0 84 0 0 189 0 0 189 0 0 40 36 189 189 233 233 131 131 593 589 Превышение затрат на 9,8 млн. (См. пп 3.4.-3.6.)

4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4 39 39 0 0 43 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 101 101 0 0 0 0 101 101

0 0 0 0 0 0 84 0 0 84 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0 0 0 13 13 131 131 145 145

71 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 71 0 0 24 6 60 60 181 181 0 0 266 247

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 12 20 0 0 0 0 0 0 12 20

Стоимость мероприятия с учетом корректировки 

превышает плановуюна 8 млн.  Причина: уточнение 

объемов работ и  стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной документации. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 3 10

Стоимость мероприятия с учетом корректировки 

превышает плановуюна 7 млн.  Причина: уточнение 

объемов работ и  стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной документации. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 24 24

0 0 83 0 0 83 0 0 50 0 0 50 0 0 254 0 0 303 469 496 763 670 657 657 410 410 2299 2233

Отклонения связаны с изменением объемов работ и 

стоимости мероприятий по результатам 

разработанной ПСД.

4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 20 0 0 20 0 0 74 60 0 9 24 24 24 24 123 118
Перераспределение затрат 2014-2015 года (См. пп 

5.1.-5.3.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 24 25 0 0 0 0 24 25
Изменение стоимости меропрития по результатам 

разработанной ПСД

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 26 22 2 0 0 0 0 26 24
Изменение стоимости меропрития по результатам 

разработанной ПСД

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 23 13 0 7 0 0 23 20
Изменение стоимости меропрития по результатам 

разработанной ПСД

4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 24 24

0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 94 246 204 0 0 297 297

Увеличение  стоимости мероприятия в 2014г. на 43 

млн. руб. по причине выполнения СМР 

дополнительно еще на 4 ЦТП, по причине их 

технического состояния и необходимости 

высвобождения обслуживающего персоала.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 37 52 0 0 0 0 0 0 37 52

Стоимость по мероприятию с учетом 

корректировки превышает планируемую на 15 млн.  

руб. Причина: уточнение объемов и  стоимости по 

результатам утвержденной проектно-сметной 

документации на СМР котельной, а также 

необходимости выполнения дополнительного 

объема работ по строительству наружных 

инженерных сетей (ТС,ВК, электросети, газ) на 12,6 

млн.руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 18 200 236 0 0 254 254

Перенос выполнения основного объема работ (ПСД и 

СМР) на 2015 год в связи с проведением 

предпроектного обследования ХВП существующих 

котельных в 2014г, по результатам которого 

принято решение об изменении технологии ХВП с 

традиционной(Na-кат+деаэрация) на 

комплексонатную, как более экономически 

эффективную. В 2014г. будет поставка 

оборудования ХВП на 38 котельных.

0 0 102 102 110 110 0 0 212 212

2 2 1 1 6 6 12 0 40 52 40 40 40 40 132 132

Перераспределение затрат в 2014-2015 году за счет 

выполнения в текущем периоде только проектных 

работ. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 14,01 0 122 0 282 0 0 0 0 0 404

3,43 0 13 0 32 0 0 0 0 0 45

0,16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0,20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

0,11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0,30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Мероприятия  по строительству, реконструкции или 

модернизации объектов в целях подключения 

потребителей (источник - плата за подключение)



1 2

№

п/п
8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий

9

1.5

Строительство теплотрассы отопления и ГВС от точки 

врезки в ТК-12 в районе жилого дома по ул. Адмирала 

Макарова 3/2 до точки А в районе жилого дома по ул. 

Адмирала Макарова,5/1 от кот. Академика Баха № 4 (МКУ 

"ГлавУКС г. Н. Новгород)

1.6

Строительство теплотрассы отопления от ТК-11 в районе 

кафе ул. Федосеенко, 1а до точки Б в районе детского сада 

по ул. Коммуны, 13 от котельной ФГУП "Завод 

"Электромаш" (ООО "ЖБС№5")

1.7
Строительство ТТО: 2Ду70мм протяженностью 50м  (ОАО 

"Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК")

1.8
Строительство ТТО: 2Ду80мм протяженностью 20 м 

(Шабалин В.И. )

1.9
Строительство ТТО: 2Ду125мм протяженностью 20 м (ЗАО 

"Нижегородспецгидрострой")

1.10
Строительство ТТО: 2Ду100мм протяженностью 20 м ООО 

"Нижновжилстрой")

1.11
Строительство ТТО: 2Ду50мм протяженностью 40м (ООО 

"Элитстрой")

1.12
Строительство ТТО: 2Ду80мм протяженностью 5 м (ЗАО 

"ТОН+")

1.13
Строительство ТТО: 2Ду100мм протяженностью 55м (ОАО 

"Центрэнергострой-НН")

1.14
Строительство ТТО: 2Ду200мм протяженностью 152м (ООО 

"Весенние инвестиции")

1.15
Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженностью 35м (ООО 

"Весенние инвестиции")

1.16
Строительство ТТО: 2Ду125мм протяженностью 100м (ООО 

ИК "СМ-Финанс")

1.17
Строительство ТТО: 2Ду200мм протяженностью 30м (МКУ 

"ГлавУКС г.Н.Новгорода")

1.18

Строительство ТТО: от УТ-618 до ТК-619-к5а 

протяженностью 100 м диаметр 2Ду200мм (ОАО «Главное 

управление обустройства войск»)

1.19

Строительство ГВС: от ЦТП-165 до ТК-619к5а 

протяженностью 90 м диаметр Ду125/80мм (ОАО «Главное 

управление обустройства войск»)

1.20

Строительство ТТО: от ТК-619к5а до ТК-619к7 

протяженностью 160 м на диаметр 2Ду200мм (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

1.21

Строительство  ГВС: отТК-619к5а до ТК-619к7 

протяженностью 160 м на диаметр Ду125/80мм (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

1.22
Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженностью 20 м ( ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

1.23
Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженноситью 10м (ООО 

"Стройинвест-52"

2.
Строительство новых источников в целях подключения 

потребителей

2.1.
Строительство котельной  в пос. Новинки (ООО "Кварт-

Строй")

3. 
Увеличение пропускной способности существующих 

тепловых сетей в целях подключения потребителей

3.1
Реконструкция участка тепловой сети от "переход диаметра 

в 20 метрах от ТК-2н*" до УТ-10н (ООО "АКА Инвест")

3.2

Реконструкция участка тепловой сети от "изменение 

диаметра у жилого дома № 12 по ул. Горная" до УТ-10н 

(ООО "АКА Инвест")

3.3

Реконструкция ТТО и ГВС от жилого дома ул. Горная, 26 до 

жилого дома ул. Горая 28 и от жилого дома ул. Горная, 28 

до жилого дома ул. Горная, 30 (ООО "АКА Инвест")

3.4

Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 (циркул. тр-д) 

до "ввод в аккум.баки в котельной" и реконструкция участка 

тепловой сети от УТ-2 до "в районе НО на теплотрассе 

рядом с домом Горная, 11/2" (ООО "Строймост")

3.5

Реконструкция ТТО и ГВС от ж.д. №2 ул. Жукова до ж.д. 

№29 ул. Голованова с вводом в ж.д. №6 ул. Жукова(ГУ МЧС 

России по НО)

3.6
Реконструкция трубопроводов ТТО и ГВС от ТК511 к1а-1 

до ж/д № 114 по ул. Березовская (ООО "Андор")

3.7
Реконструкция т/трассы от ТК-322д к 8 до ТК-322д к 10 пл. 

Революции (ООО "Андор")

3.8

Реконструкция  теплотрассы отопления от ТК-10-К4-1 до ТК 

и 10-К6 у жилого дома пр-кт Ленина, 30/3 от котельной ул. 

Ак.Баха, 4а (МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгород)

3.9

Реконструкция ТТО и ГВС от ТК-27 у ж/д ул. Голубева, 6/3 

до ТК-28 и к ж/д ул. Голубева, 6/4, 6/5 (МКУ "ГлавУКС г. Н. 

Новгород)

3.10

Реконструкция участка тепловой сети от ТК3 до ТК-3К1,  

реконструкция участка тепловой сети от ТК-3К1 до ТК3К3 

(ООО "ПРЕМИУМСТРОЙ")

3.11

Реконструкция ТТО от ТК-506-4 до ж.д. №3б,5,7а по 

ул.Студеная, №15а пер.Холодный (школа) (ТСЖ "на ул. 

Выарварская")

2014 до корр 2014 2015 до корр 2015 2016 до корр 2016 2017 до корр 2017 Всего до корр Всего

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Примечания

Ввод мощностей в эксплуатацию (план)
4

Всего после 

корректировки
Всего2016 после корректировки 2016

Объем финансирования (корректируемый план)

2017 после корректировки 2017

0,19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0,34 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5

0,10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,04 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,08 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,30 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

0,07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,20 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

0,06 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,20 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

0,18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

0,32 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

0,32 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

0,04 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,50 0 0 0 146 0 0 0 0 0 146

15,50 0 0 0 146 0 0 0 0 0 146

10,58 0 109 0 105 0 0 0 0 0 214

0,20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0,85 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9

0,44 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

0,31 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

0,38 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

0,22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0,36 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

0,17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0,29 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

0,36 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10

0,80 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

Мероприятия  по строительству, реконструкции или 

модернизации объектов в целях подключения 

потребителей (источник - плата за подключение)



1 2

№

п/п
8  Наименование инвестиционного проекта/мероприятий

9

3.12

Реконструкция теплотрассы отопления "Т/т от Н.О. №7 до 

ТК-301" от ТК-305 в районе АЗС ул. Салганская, 31 до ТК-

310 в районе здания ул. Артельная, 20/1 от кот. НТЦ ул. 

Ветеринарная, 5 (ОАО "Нижегородкапстрой")

3.13

Реконструкция ТТО от УТ-303 до ТК-304 в районе здания 

ул. Салганская, 34от кот.НТЦ ул. Ветеринарная, 5 (ОАО 

"Нижегородкапстрой")

3.14

Реконструкция  теплотрассы отопления от ТК 106-2 ул. 

Ларина, 7 до т.А. вдоль т/ц по ул. Ларина,7 "Открытый 

материк" (ООО "НПП Салют")

3.15
Реконструкция ТТО: от ТК-501-2к3 до ТК-501-2к5  (ОАО 

"Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК")

3.16
Реконструкция т/трассы от ТК-248 до ТК-248/2, (ЗАО 

"Нижегородспецгидрострой")

3.17
Реконструкция ТТО: от ТК-112-к25 до ТК-112-к27  (ООО 

"Волгожилстрой НН")

3.18
Реконструкция ГВС: от ЦТП-171 до ТК-112-к20 (ООО 

"Волгожилстрой НН")

3.19
Реконструкция ГВС: от ТК-112-к20 до ТК-112-к27  (ООО 

"Волгожилстрой НН")

3.20
Реконструкция ТТО: от ТК-433 до "переход диаметра перед 

ТК-436"  (ЗАО "Жилстройресурс")

3.21
Реконструкция ТТО от ТК-346 к9б до до ввода в ЦТП-136 

ул. Ивлиева, 8А (Главное управление ЦБ РФ по НО)

3.22
Реконструкция т/трассы от ТК-206-2 до ж/д №55а,59а по 

ул.Студеная (ЗАО ПСФ "Автотехстрой")

3.23
Реконструкция ТТО: от изменения диаметра после УТ-501-1 

до УТ-501-2 (ООО "Весенние инвестиции")

3.24
Реконструкция от ТК-245-3к1(ул.Пискунова11/7) до УТ-245-

3к1-2 ООО ("Весенние инвестиции")

3.25
Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5 до ТК-201-13 к5-1 

(ОАО «Главное управление обустройства войск»)

3.26

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д М.Ямская, 4 и 

Красносельская, 24 (ОАО «Главное управление 

обустройства войск»)

3.27

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д 

Красносельская, 26 и Ильинская, 168 (ОАО «Главное 

управление обустройства войск»)

3.28
Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д Ильинская, 

157б (ОАО «Главное управление обустройства войск»)

3.29
Реконструкция ТТО: от ПАВ-9 до ТК-217 (ООО 

"Стройинвест-52")

2014 до корр 2014 2015 до корр 2015 2016 до корр 2016 2017 до корр 2017 Всего до корр Всего

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км

Гкал/ча

с
МВт км млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Примечания

Ввод мощностей в эксплуатацию (план)
4

Всего после 

корректировки
Всего2016 после корректировки 2016

Объем финансирования (корректируемый план)

2017 после корректировки 2017

0,49 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36

0,39 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19

0,37 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

0,14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

0,57 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

0,21 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

0,33 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

0,56 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8

0,30 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

0,60 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

0,43 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

0,14 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

0,31 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

0,19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

0,18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

0,33 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

0,05 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0,62 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29

Мероприятия  по строительству, реконструкции или 

модернизации объектов в целях подключения 

потребителей (источник - плата за подключение)



млн.руб.

год ввода в 

эксплуатаци

ю

Нормативн

ый срок 

службы, 

лет

год ввода в 

эксплуатацию

Нормативный 

срок службы, 

лет

год ввода в 

эксплуатац

ию

Нормативн

ый срок 

службы, 

лет

Год 

начала

Год 

окончан

ия

Год 

начала

Год 

окончан

ия

NPV
6
, 

млн.

рублей

IRR,

%
простой

дискон

тирован

ный

NPV
6
, 

млн.

рублей

IRR,

%
простой

дискон

тированны

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ВСЕГО: -663,73 8 5,6 10,6 -949,33 8 6,6 15

Раздел 1. Мероприятия в целях обеспечения 

надежности работы, повышения качества 

оказываемых услуг

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

1
Реконструкция Нагорной теплоцентрали 

(НТЦ) ул. Ветеринарная, 5

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

1.1. Реконструкция ХВП ул.Ветеринарная, 5
оборудование 

ХВП
производительность м3 400 1975 10 2015 10 2015 10 2014 2015 2014 2015 -163,44 -6 12,1 65,2 -138,28 -4 11 58,9

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обновление основных фондов.

Обеспечение расчётной производительности подпитки.

Обеспечение надежности работы оборудования котельной и тепловых сетей.

1.2. Реконструкция баков аварийной подпитки ул.Ветеринарная, 5
баки аварийной 

подпитки
объем м3 4000 1985 20 2014 20 2014 20 2014 2014 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обновление основных фондов.

Обеспечение расчётной производительности подпитки.Обеспечение надежности работы 

оборудования котельной и тепловых сетей.

1.3. Реконструкция ГРП ул.Ветеринарная, 5 ГРП производительность м3/час 72638 1977 10 2014 20 2014 20 2014 2014 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обновление основных фондов.

Обеспечение надежности газоснабжения котельной.

2

Реконструкция систем теплоснабжения  в 

связи с перераспределением  зон действия 

источников теплоснабжения 

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.1.

Перераспределение нагрузок с котельных 

Интернациональная, 95, ул. Заводская, 19 , пр. 

Ленина, 5а на котельную  Июльских дней, 1, 

закрытие котельных пер. Рубо, 3 и ул. 

Чонгарская, 43а  с переключением нагрузки на 

кот. пр. Ленина, 5а

тепловая мощность Гкал/ч 9,49 2014 25 2014 2014 2014 2014 2014 -17,87 -12 17,8 97,7 -6,91 4 7,4 16,5

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Оптимизация зон теплоснабжения источников тепловой энергии в районе улиц Июльских 

дней, Октябрьской Революции, Менделеева, Тургайская с перераспределением тепловых 

нагрузок между котельными пр.Ленина 5а и ул.Июльских дней 1.

Ликвидация нерентабельных котельных ул.Чонгарская 43а и пер.Рубо 3, оснащенных 

морально и физически устаревшим оборудованием, не отвечающим современным 

требованиям по энергоэффективности, с переключением потребителей на тепловые сети от 

котельной пр.Ленина 5а.

Переключение жилых и социальных объектов с котельной ОАО «Мельинвест» на 

собственный источник тепловой энергии (котельную ул.Июльских дней 1) в связи 

неспособностью поставщика обеспечивать надлежащее качество теплоснабжения.

2.1.1. Реконструкция ЦТП 407 ул. Июльских дней,11
ул.Июльских дней, 11 

корпус 2
ЦТП мощность Гкал 5,84

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.1.2.
Реконструкция ЦТП 408 ул. Июльских дней,9 с 

установкой элеваторных узлов

ул.Июльских дней, 9 

корпус 1
ЦТП мощность Гкал 1,19

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.1.3.

Реконструкция существующих, строительство 

новых тепловых сетей для переключения 

объектов с котельных Рубо, 3 и Чонгарская, 43а 

на кот. пр. Ленина, 5. Перевод котельной 

Чонгарская, 43 в режим работы ЦТП

теплотрасса мощность
км

Гкал/ч

1,66

2,19

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.2.
Переключение нагрузки на кот. Нагорная 

теплоцентраль  с кот. Нестерова,31
тепловая мощность Гкал/ч 4,8 2014 15 2014 15 2014 2014 2014 2014 1,86 15 5,2 8,4 4,71 23 3,9 5,5

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Ликвидация нерентабельной котельной ул.Нестерова 31, оснащенной морально и 

физически устаревшим оборудованием, не отвечающим современным требованиям по 

энергоэффективности, с переключением потребителей на сети централизованного 

теплоснабжения котельной ул.Ветеринарная 5.

2.2.1.
Перевод кот. Нестерова, 31 в режим работы 

ЦТП
ул.Нестерова, 31а ЦТП тепловая мощность Гкал/ч 4,8 1994 10

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.2.2. Строительство теплотрассы-перемычки теплотрасса тепловая мощность км 0,26

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.3.

Реконструкция кот. Конотопская, 5 с 

увеличением мощности в связи с переключением 

нагрузки с кот. Конотопская, 4а  и  кот. ООО 

"СТН-Энергосети"

ул.Конотопская, 5 котельная тепловая мощность Гкал/ч 9 1950 10 2017 20 2017 20 2016 2017 2016 2017 160,59 32 6,7 7,6 74,94 63 5,5 5,8

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Реконструкция устаревшей котельной ул.Конотопская 5 с целью повышения её 

энергоэффективности, а также обеспечения возможности переключения объектов с 

котельных ул.Конотопская 4а и ООО «СТН-Энергосети».

2.4.

Реконструкция кот. Нижегородская,д.29 с 

увеличением мощности в связи с переключением 

нагрузки с кот. Заломова,5

ул.Нижегородская, 29 котельная тепловая мощность Гкал/ч 5,88 1964 10 2016 20 2016 20 2015 2016 2015 2016 17,46 -16 20,8 99,3 -   23,03   -         8       13,70   31,7

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Реконструкция устаревшей котельной ул.Нижегородская 29 с целью повышения её 

энергоэффективности, а также обеспечения возможности переключения объектов с 

котельной ул.Заломова 5.

2.5.

Реконструкция кот. Батумская, 7-б с увеличением 

мощности в связи с переключением нагрузки с 

кот. Углова,7 и перспективными потребителями

ул.Батумская, 7б котельная тепловая мощность Гкал/ч 43,6 1985 20 2016 20 2016 20 2015 2016 2015 2016 72,11 -11 16,4 72,7 -   40,09   -         1       12,30   48,1

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Реконструкция устаревшей котельной ул.Батумская 7б с целью повышения её 

энергоэффективности, обеспечения возможности переключения объектов с котельной 

ул.Углова 7, а также подключения объектов перспективного строительства.

2.6.
Переключение нагрузки на кот. Нагорная 

теплоцентраль  с кот. Б.Покровская, 16
Б.Покровская, 16 ЦТП мощность Гкал/ч 0,8 1967 20 2017 20 2017 20 2016 2017 2016 2017 8,63 1 10,7 17,8 -1,74 6 10,9 19,1

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Ликвидация нерентабельной котельной ул.Б.Покровская 16, оснащенной морально и 

физически устаревшим оборудованием, не отвечающим современным требованиям по 

энергоэффективности, с переключением потребителей на сети централизованного 

теплоснабжения котельной ул.Ветеринарная 5.

2.7.1.
Перевод  кот. Б.Покровская, 16  в режим 

работы ЦТП
ул.Б.Покровская, 16 ЦТП мощность 1967 20

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.7.2. Строительство теплотрассы-перемычки ЦТП мощность км 0,46

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.7.
Переключение нагрузки на кот. Нагорная 

теплоцентраль с кот. Б.Покровская, 32
Б.Покровская, 32 ЦТП мощность Гкал/ч 6,4 1968 20 2015 25 2015 2014 2014 2014 2014 7,35 24 3,5 5,1 10,01 44 2,3 2,9

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Ликвидация нерентабельной котельной ул.Б.Покровская 32, оснащенной морально и 

физически устаревшим оборудованием, не отвечающим современным требованиям по 

энергоэффективности, с переключением потребителей на сети централизованного 

теплоснабжения котельной ул.Ветеринарная 5.

2.7.1.
Перевод кот. Б.Покровская, 32а  в режим 

работы ЦТП
ул.Б.Покровская, 32а ЦТП мощность Гкал/ч 6,4 1968 20

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.7.2. Строительство теплотрассы-перемычки ЦТП мощность Гкал/ч 0,1

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

решаемые 

задачи 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта после 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта*

срок

окупаемости, лет
основание включения в 

инвестиционную программу 

(решение Правительства РФ, 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы и 

др.)

доходность 

Значение

Дополните

льные 

сведения*

До реконструкции

После реконструкции/

строительства после 

корректировки

После реконструкции/

строительства

срок

окупаемости, лет
доходность 

Технические характеристики объектов инвестиционной программы

ОАО "Теплоэнерго"
на 2014-2017 гг.

№

п/п

Наименование инвестиционного проекта/ 

мероприятия/основных объектов 

строительства

Адрес объекта

Показатели  объекта
Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов после 

корректировки

Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов

Обоснование необходимости реализации проекта

Наименование 

типа/вида 

объектов 

Наименование 

показателя объекта
Ед.изм.



год ввода в 

эксплуатаци

ю

Нормативн

ый срок 

службы, 

лет

год ввода в 

эксплуатацию

Нормативный 

срок службы, 

лет

год ввода в 

эксплуатац

ию

Нормативн

ый срок 

службы, 

лет

Год 

начала

Год 

окончан

ия

Год 

начала

Год 

окончан

ия

NPV
6
, 

млн.

рублей

IRR,

%
простой

дискон

тирован

ный

NPV
6
, 

млн.

рублей

IRR,

%
простой

дискон

тированны

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

решаемые 

задачи 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта после 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта*

срок

окупаемости, лет
основание включения в 

инвестиционную программу 

(решение Правительства РФ, 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы и 

др.)

доходность 

Значение

Дополните

льные 

сведения*

До реконструкции

После реконструкции/

строительства после 

корректировки

После реконструкции/

строительства

срок

окупаемости, лет
доходность №

п/п

Наименование инвестиционного проекта/ 

мероприятия/основных объектов 

строительства

Адрес объекта

Показатели  объекта
Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов после 

корректировки

Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов

Обоснование необходимости реализации проекта

Наименование 

типа/вида 

объектов 

Наименование 

показателя объекта
Ед.изм.

2.8.
Переключение нагрузки на кот. Нагорная 

теплоцентраль с кот. Горького, 65 д
Горького, 65 д ЦТП мощность Гкал/ч 6,5 1995 20 2017 25 2017 2017 2017 2017 2017 16,3 7 9,4 12,9 -1,15 9 10 14,9

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Ликвидация котельной ул.Горького 65д, оснащенной морально устаревшим 

оборудованием, не отвечающим современным экологическим требованиям, с 

переключением потребителей на сети централизованного теплоснабжения котельной 

ул.Ветеринарная, 5.

2.8.1.
Перевод кот. Горького, 65д в режим работы 

ЦТП
ул.Горького, 65д ЦТП Гкал/ч 6,5 1995 20

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.8.2. Строительство теплотрассы-перемычки теплотрасса км 0,34

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.9.

Строительство теплотрассы-перемычки для 

переключения нагрузки на кот. пр.Гагарина, 178 

с кот.  ФГУП "Нижегородский завод 

им.М.В.Фрунзе" пр.Гагарина 174

теплотрасса протяженность км 0,48 2015 25 2015 2014 2015 2014 2015 10,64 27 3,3 4,5 -71,75 -10 16,2 87,6

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Улучшение качества предоставления услуг теплоснабжения.

Переключение жилых и социальных объектов с котельной ФГУП «Нижегородский завод 

им.М.В.Фрунзе» на собственный источник тепловой энергии (котельную пр.Гагарина 178) 

в связи неспособностью поставщика обеспечивать надлежащее качество теплоснабжения

2.10.

Строительство теплотрассы-перемычки для 

переключения нагрузки на кот. пр.Гагарина,60 с 

кот.  ФГУП "170 РЗ СОП МО" ул.Медицинская, 

2

теплотрасса протяженность км 1,24 2016 25 2016 2015 2016 2015 2016 6,16 -11 16,3 88,6 -   18,63       16,30   88,6

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обеспечение услугами теплоснабжения жителей домов, подключенных к ведомственной 

котельной ОАО «170 РЗ СОП») по ул. Медицинская, 2, в связи с изменением 

собственника котельной и возможной ликвидацией

2.11.
Переключение нагрузки на кот. Нагорная 

теплоцентраль с кот. Горького, 4а
Горького, 4а ЦТП мощность Гкал/ч 5,9 2016 25 2016 2015 2016 2015 2016 31,37 19 7 8,8 5,03 19 7,2 9,3

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Ликвидация нерентабельной котельной пл.Горького 4а, оснащенной морально и 

физически устаревшим оборудованием, не отвечающим современным требованиям по 

энергоэффективности, с переключением потребителей на сети централизованного 

теплоснабжения котельной ул.Ветеринарная 5

2.12.1.
Перевод  кот. Горького,4 а в режим работы 

ЦТП
пл.Горького, 4а ЦТП мощность 1965 20

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.12.2. Строительство теплотрассы-перемычки теплотрасса мощность км 0,7

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

2.12.

Реконструкция систем теплоснабжения  в районе 

ул. Рождественская с закрытием неэффективных 

котельных 

ул.Рождественская котельная мощность Гкал/ч 14 2017 25 2017 2015 2016 2015 2016 243,9 8 8,7 13,5 -58,85 5 10,1 19,7

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Оптимизация системы теплоснабжения исторического центра г. Н.Новгорода, улучшение 

экологической обстановки существующего района.

Ликвидация мелких встроенных  источников теплоснабжения, укрупнение системы 

теплоснабжения в районе ул.Рождественская и Нижне-Волжская набережная.

2.13.

Строительство теплотрассы перемычки между 2 

и 6 очередями кот. Нагорная теплоцентраль от 

ТК-201-2 до ТК-206-11 

теплотрасса протяженность км 1,6 2015 25 2015 2014 2015 2014 2015 604,67 196 3,3 3,4

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Целью работ является создание технической возможности подключения к сетям 

централизованного теплоснабжения 2-й очереди котельной ул.Ветеринарная, 5 объектов 

перспективного строительства, расположенных в районе площади Горького и площади 

Лядова в границах улиц Новая, Маслякова, Барминская, Студенческая, Белинского.Для 

реализации поставленной задачи планируется изменение существующей схемы 

теплоснабжения 2 и 6 очередей котельной ул.Ветеринарная 5 за счет строительства новой 

теплотрассы-перемычки диаметром 2Ду600 мм от ТК-201-2 до ТК-206-11 

протяженностью 1600 п.м. в однотрубном исчислении.Наличие данной перемычки 

позволит обеспечить подключение объектов перспективного строительства в районе 

площади Горького и площади Лядова, а также улучшить качество теплоснабжения 

потребителей 2 и 5 очередей за счет разгрузки магистральных тепловых сетей 2 очереди 

котельной ул.Ветеринарная 5.

2.14.

Строительство   теплотрассы от 6 очереди кот. 

Нагорная теплоцентраль для теплоснабжения 

территории  района "Большие овраги" и 

территории застройки по ул. Ильинская  (80 

Гкал/час)

теплотрасса протяженность км 2 2017 25 2017 2015 2017 2015 2017

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Увеличение пропускной способности существующей магистральной тепловой сети для 

улучшения качества теплоснабжения существующих потребителей и создания 

возможности подключения объектов перспективного строительства.

2.15.
Перекладка  магистральных теплотрасс 6 очереди  

кот.Нагорная теплоцентраль 
теплотрасса протяженность км 2,5 2016 25 2016 2015 2016 2015 2016

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Строительство новой магистральной теплотрассы для создания возможности подключения 

объектов перспективного строительства, расположенных в районе застройки «Большие 

овраги», к магистральным тепловым сетям 6 очереди котельной ул.Ветеринарная 5

2.16.
Реконструкция участка тепловой сети от УТ-201 

до ТК-201-2 кот. Нагорная теплоцентраль
теплотрасса протяженность км 0,8 2016 25 2016 2015 2016 2015 2016

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Увеличение пропускной способности существующей магистральной тепловой сети для 

улучшения качества теплоснабжения существующих потребителей и создания 

возможности подключения объектов перспективного строительства

2.17.
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-206-

11 до ТК-206-16 кот. Нагорная теплоцентраль
теплотрасса протяженность км 0,56 2016 25 2016 2015 2016 2015 2016

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Увеличение пропускной способности существующей магистральной тепловой сети для 

улучшения качества теплоснабжения существующих потребителей и создания 

возможности подключения объектов перспективного строительства

2.18.
Реконструкция насосной подкачивающей 

станции НПС-2
ул.Володарского, 3а насосная станция протяженность т/ч 3750 2015 20 2015 2014 2015 2014 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обеспечение устойчивого теплоснабжения существующих потребителей нагорной части 

города Нижнего Новгородаи вновь строящихся жилых домов в районе улиц Горького, 

Ковалихинской, Варварской, Большой и Малой Покровской 

3 Реконструкция котельных

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

3.1.
Реконструкция кот. Семашко, 22 (НИИ 

Педиатрии)
ул.Семашко, 22е котельная тепловая мощность Гкал/ч 3,36 1969 20 2016 20 2016 2015 2016 2015 2016 2,81 -34 428,7 -   10,34       28,40   158,4

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Реконструкция устаревшей котельной ул.Семашко 22 (НИИ Педиатрии) с целью 

повышения её энергоэффективности, улучшения показателей надежности и качества 

теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей

3.2.
Реконструкция кот. Ванеева, 209б (кот. 

Кардиоцентра)
ул.Ванеева, 209б котельная тепловая мощность Гкал/ч 19,5 1988 20 2015 20 2015 2015 2015 2015 2015 8,74 -27 312 -   54,63       51,50   222,1

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Реконструкция котельной ул.Ванеева 209б с целью повышения её энергоэффективности, 

улучшения показателей надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения 

потребителей, а также обеспечения возможности подключения объектов перспективного 

строительства

3.3. Реконструкция кот. Гагарина,178 пр.Гагарина, 178б котельная тепловая мощность Гкал/ч 84 1966 20 2017 20 2017 2016 2017 2016 2017 11,82 -37 -61,2 -   93,96        438,80   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Реконструкция котельной пр.Гагарина 178 с целью повышения её энергоэффективности, 

улучшения показателей надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения 

потребителей, а также обеспечения возможности переключения объектов с котельной 

ФГУП «Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе»

-122,28 8 6,8 14,7



год ввода в 

эксплуатаци

ю

Нормативн

ый срок 

службы, 

лет

год ввода в 

эксплуатацию

Нормативный 

срок службы, 

лет

год ввода в 

эксплуатац

ию

Нормативн

ый срок 

службы, 

лет

Год 

начала

Год 

окончан

ия

Год 

начала

Год 

окончан

ия

NPV
6
, 

млн.

рублей

IRR,

%
простой

дискон

тирован

ный

NPV
6
, 

млн.

рублей

IRR,

%
простой

дискон

тированны

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

решаемые 

задачи 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта после 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта*

срок

окупаемости, лет
основание включения в 

инвестиционную программу 

(решение Правительства РФ, 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы и 

др.)

доходность 

Значение

Дополните

льные 

сведения*

До реконструкции

После реконструкции/

строительства после 

корректировки

После реконструкции/

строительства

срок

окупаемости, лет
доходность №

п/п

Наименование инвестиционного проекта/ 

мероприятия/основных объектов 

строительства

Адрес объекта

Показатели  объекта
Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов после 

корректировки

Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов

Обоснование необходимости реализации проекта

Наименование 

типа/вида 

объектов 

Наименование 

показателя объекта
Ед.изм.

3.4. Реконструкция кот. Июльских дней, 1 ул.Июльских дней, 1 котельная тепловая мощность Гкал/ч 70,7 2016 20 2016 2014 2016 2014 2016 -3,58 -48 2560,6 - 178,00   -        43     600,10     2 576,50   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Реконструкция котельной ул.Июльских дней 1 с целью повышения её 

энергоэффективности, улучшения показателей надежности и качества теплоснабжения и 

горячего водоснабжения потребителей, а также обеспечения возможности переключения 

объектов с котельных пр.Ленина 5а, ОАО «Мельинвест» и ФГУП НПП «Полет» и 

подключения объектов перспективного строительства

3.5. Реконструкция кот. Вольская, 15а ул.Вольская, 15а котельная тепловая мощность Гкал/ч 9,01 2013 2015 20 2015 2014 2014 2014 2014          -              -              -                 -     

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обеспечение теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

 Обеспечение надёжности работы оборудования котельной.

3.6. Реконструкция кот. Путейская, 31 ул.Путейская, 31а котельная тепловая мощность Гкал/ч 8,43 1962 2014 20 2014 2014 2014 2014 2014 10,2 33 3 3,9 11,78 72 1,4 1,7

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обеспечение теплоснабжения существующих  потребителей.

 Обеспечение надёжности работы оборудования котельной.

3.7.
Реконструкция кот. Художественный музей, 

Кремль, корпус 3-а
Кремль, корпус 3а котельная тепловая мощность Гкал/ч 1,84 1940 20 2015 20 2015 2015 2015 2015 2015 0,47 -40 1411,4 -3,96     80,80        281,40   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Реконструкция устаревшей котельной Художественный музей, Кремль, корпус 3а с целью 

повышения её энергоэффективности, улучшения показателей надежности и качества 

теплоснабжения потребителей

4

Реконструкция изношенных магистральных 

сетей, сетей отопления и ГВС с целью 

повышения надежности системы 

теплоснабжения

теплотрасса протяженность км 254,38 2017 25 2017 2014 2017 2014 2017 -99,48 11 5 8,8 -15,82 12 5,4 10,2

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Обновление основных фондов.

Обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей.

5. Реконструкция теплосетевых объектов ЦТП мощность Гкал/ч 19,86 1984-1989 15 2014-2017 15 2014-2017 2014 2017 2014 2017 -65,47 -8 103,3 -   66,60   -5 18,9 81,3

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.

Переход на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя 

в соответствии с температурным графиком.

Ликвидация избыточной подачи тепла при положительной температуре наружного 

воздуха в отопительный период.

5.
Техническое перевооружение ЦТП-307 (перевод 

на закрытую схему ГВС)
ул.Гордеевская, 34а ЦТП Гкал/ч 5,15 1988 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 -     9,19         2,00       12,90          56,50   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.

Переход на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в 

соответствии с температурным графиком.

Ликвидация избыточной подачи тепла при положительной температуре наружного воздуха 

в отопительный период.

5.
Техническое перевооружение ЦТП-311 (перевод 

на закрытую схему ГВС)
ул.Гордеевская, 60а ЦТП Гкал/ч 4,34 1989 15 2015 2015 2015 2015 2015 2015 -     9,16         2,00       12,90          56,40   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.

Переход на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в 

соответствии с температурным графиком.

Ликвидация избыточной подачи тепла при положительной температуре наружного воздуха 

в отопительный период.

5.
Техническое перевооружение ЦТП-318 (перевод 

на закрытую схему ГВС)

ул.Генерала Зимина, 

24а
ЦТП Гкал/ч 1,89 1984 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 -   14,42   -   13,00       30,40        160,30   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.

Переход на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в 

соответствии с температурным графиком.

Ликвидация избыточной подачи тепла при положительной температуре наружного воздуха 

в отопительный период.

5.
Техническое перевооружение ЦТП-321 (перевод 

на закрытую схему ГВС)
ул.Красных Зорь, 23б ЦТП Гкал/ч 3,86 1984 15 2016 2016 2016 2016 2016 2016 -   18,36   -   27,00       14,70          66,70   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.

Переход на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в 

соответствии с температурным графиком.

Ликвидация избыточной подачи тепла при положительной температуре наружного воздуха 

в отопительный период.

5.
Техническое перевооружение ЦТП-325 (перевод 

на закрытую схему ГВС)
Сормовское шоссе 15б ЦТП Гкал/ч 4,62 1989 15 2017 2017 2017 2017 2017 2017 -   13,35   -   14,00       29,20        159,30   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

 Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.

Переход на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в 

соответствии с температурным графиком.

Ликвидация избыточной подачи тепла при положительной температуре наружного воздуха 

в отопительный период.

6. Комплексная модернизация ЦТП ЦТП шт 28 2015 15 2015 2014 2015 2014 2015 -49,76 8 6,4 12,8 -   33,82   6 6,8 14,2

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Целью работ является повышение эффективности работы существующих 

центральных тепловых пунктов (ЦТП) за счет установки современных систем 

автоматизации и диспетчеризации, предназначенных для сокращения избыточного 

потребления тепловой энергии без ущерба для комфортных условий проживания.

7. Строительство БМК в пос. Березовая пойма пос.Березовая пойма котельная тепловая мощность Гкал/ч 3,5 1982 2014 20 2014 2014 2014 2014 2014 8,07 16 5,2 8,2 6,44 18 4,8 7,2

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обновление основных фондов.

Повышение энергетической эффективности.

Повышение надежности.

8.
Мероприятия по обеспечению водно-

химического режима на котельных 
котельная оборудование ХВП шт 112 2017 15 2017 2015 2016 2015 2016 206,02 8 6,5 12,4 -47,18       7,00         6,50          12,90   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Эффективность работы оборудования котельной: препятствует появлению 

отложений (накипи) на внутренних поверхностях нагрева котлов и теплообменного 

оборудования, 

Эффективность передачи тепловой энергии: препятствует появлению отложений 

(накипи) на внутренних поверхностях трубопроводов, снижает гидравлическое 

сопротивление сети. 

9.

Создание автоматизированной системы 

управления технологическими процессами 

ОАО "Теплоэнерго"

котельная, ЦТП

оборудование 

системы 

автоматизации и 

диспетчерезации

шт 426 2017 2017 2015 2016 2015 2016 -32,17 -12 18,1 86,9 -129,02     20,70          43,20   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Целью работ является повышение эффективности работы котельных и ЦТП  за счет 

установки современных систем автоматизации и диспетчеризации

10.

Переключение потребителей от локальных 

котельных на централизованное 

теплоснабжение от источников ОАО 

"Теплоэнерго"

котельная шт 10 1985-1991 2014-2017 20 2014-2017 20 2014 2017 2014 2017 57,36 11 8,2 11,4 66,19     25,00         3,60            5,10   

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Обновление основных фондов.

Повышение энергетической эффективности.

Повышение надежности.

II.

Строительство, реконструкция или 

модернизация объектов в целях подключения 

потребителей:

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1
Строительство новых тепловых сетей в целях 

подключения потребителей

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.1

Строительство участка тепловой сети от "в 

районе Н.О. на теплотрассе у дома № 6 по ул. 

Горная" до участка застройки (ООО "АКА 

"Инвест")

теплотрасса протяженность км 0,16 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.2

Строительство участка тепловой сети от "в 

районе НО на теплотрассе рядом с домом 

Горная, 11/2" до участка застройки (ООО 

"Строймост")

теплотрасса протяженность км 0,20 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.3

Строительство теплотрасс отопления и ГВС от 

ТК 4-3-1-2 в районе жилого дома ул. Вятская, 2 

до точки Б в районе жилого дома по ул. Вятская, 

7 от кот. ул. М.Голованова, 25а (ГУ МЧС России 

по НО)

теплотрасса протяженность км 0,11 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.4
Строительство теплострассы от ТК551 до ст.ж.д. 

ул. Линдовская (ООО "Андор")
теплотрасса протяженность км 0,30 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства
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решаемые 

задачи 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта после 

Показатели экономической 

эффективноскти реализации 

инвестиционного проекта*

срок

окупаемости, лет
основание включения в 

инвестиционную программу 

(решение Правительства РФ, 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы и 

др.)

доходность 

Значение

Дополните

льные 

сведения*

До реконструкции

После реконструкции/

строительства после 

корректировки

После реконструкции/

строительства

срок

окупаемости, лет
доходность №

п/п

Наименование инвестиционного проекта/ 

мероприятия/основных объектов 

строительства

Адрес объекта

Показатели  объекта
Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов после 

корректировки

Сроки 

реализации 

проекта/

строительства 

объектов

Обоснование необходимости реализации проекта

Наименование 

типа/вида 

объектов 

Наименование 

показателя объекта
Ед.изм.

1.5

Строительство теплотрассы отопления и ГВС от 

точки врезки в ТК-12 в районе жилого дома по 

ул. Адмирала Макарова 3/2 до точки А в районе 

жилого дома по ул. Адмирала Макарова,5/1 от 

кот. Академика Баха № 4 (МКУ "ГлавУКС г. Н. 

Новгород)

теплотрасса протяженность км 0,19 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.6

Строительство теплотрассы отопления от ТК-11 

в районе кафе ул. Федосеенко, 1а до точки Б в 

районе детского сада по ул. Коммуны, 13 от 

котельной ФГУП "Завод "Электромаш" (ООО 

"ЖБС№5")

теплотрасса протяженность км 0,34 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.7

Строительство ТТО: 2Ду70мм протяженностью 

50м  (ОАО "Акционерный коммерческий банк 

"САРОВБИЗНЕСБАНК")

теплотрасса протяженность км 0,10 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.8
Строительство ТТО: 2Ду80мм протяженностью 

20 м (Шабалин В.И. )
теплотрасса протяженность км 0,04 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.9
Строительство ТТО: 2Ду125мм протяженностью 

20 м (ЗАО "Нижегородспецгидрострой")
теплотрасса протяженность км 0,04 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.10
Строительство ТТО: 2Ду100мм протяженностью 

20 м ООО "Нижновжилстрой")
теплотрасса протяженность км 0,04 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.11
Строительство ТТО: 2Ду50мм протяженностью 

40м (ООО "Элитстрой")
теплотрасса протяженность км 0,08 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.12
Строительство ТТО: 2Ду80мм протяженностью 5 

м (ЗАО "ТОН+")
теплотрасса протяженность км 0,01 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.13
Строительство ТТО: 2Ду100мм протяженностью 

55м (ОАО "Центрэнергострой-НН")
теплотрасса протяженность км 0,11 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.14
Строительство ТТО: 2Ду200мм протяженностью 

152м (ООО "Весенние инвестиции")
теплотрасса протяженность км 0,30 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.15
Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженностью 

35м (ООО "Весенние инвестиции")
теплотрасса протяженность км 0,07 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.16
Строительство ТТО: 2Ду125мм протяженностью 

100м (ООО ИК "СМ-Финанс")
теплотрасса протяженность км 0,20 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.17
Строительство ТТО: 2Ду200мм протяженностью 

30м (МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода")
теплотрасса протяженность км 0,06 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.18

Строительство ТТО: от УТ-618 до ТК-619-к5а 

протяженностью 100 м диаметр 2Ду200мм (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

теплотрасса протяженность км 0,20 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.19

Строительство ГВС: от ЦТП-165 до ТК-619к5а 

протяженностью 90 м диаметр Ду125/80мм (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

теплотрасса протяженность км 0,18 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.20

Строительство ТТО: от ТК-619к5а до ТК-619к7 

протяженностью 160 м на диаметр 2Ду200мм 

(ОАО «Главное управление обустройства войск»)

теплотрасса протяженность км 0,32 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.21

Строительство  ГВС: отТК-619к5а до ТК-619к7 

протяженностью 160 м на диаметр Ду125/80мм 

(ОАО «Главное управление обустройства войск»)

теплотрасса протяженность км 0,32 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.22

Строительство ТТО: 2Ду150мм протяженностью 

20 м ( ОАО «Главное управление обустройства 

войск»)

теплотрасса протяженность км 0,04 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

1.23
Строительство ТТО: 2Ду150мм 

протяженноситью 10м (ООО "Стройинвест-52"
теплотрасса протяженность км 0,02 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

2.
Строиетльство новых источников в целях 

подключения потребителей

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

2.1.
Строительство котельной  в пос. Новинки (ООО 

"Кварт-Строй")
котельная мощность Гкал/ч 15,5 2015 20 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3. 

Увеличение пропускной способности 

существующих тепловых сетей в целях 

подключения потребителей

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства
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реализации 
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3.1

Реконструкция участка тепловой сети от 

"переход диаметра в 20 метрах от ТК-2н*" до УТ-

10н (ООО "АКА Инвест")

теплотрасса протяженность км 0,20 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.2

Реконструкция участка тепловой сети от 

"изменение диаметра у жилого дома № 12 по ул. 

Горная" до УТ-10н (ООО "АКА Инвест")

теплотрасса протяженность км 0,85 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.3

Реконструкция ТТО и ГВС от жилого дома ул. 

Горная, 26 до жилого дома ул. Горая 28 и от 

жилого дома ул. Горная, 28 до жилого дома ул. 

Горная, 30 (ООО "АКА Инвест")

теплотрасса протяженность км 0,44 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.4

Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1 

(циркул. тр-д) до "ввод в аккум.баки в 

котельной" и реконструкция участка тепловой 

сети от УТ-2 до "в районе НО на теплотрассе 

рядом с домом Горная, 11/2" (ООО "Строймост")

теплотрасса протяженность км 0,31 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.5

Реконструкция ТТО и ГВС от ж.д. №2 ул. 

Жукова до ж.д. №29 ул. Голованова с вводом в 

ж.д. №6 ул. Жукова(ГУ МЧС России по НО)

теплотрасса протяженность км 0,38 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.6

Реконструкция трубопроводов ТТО и ГВС от 

ТК511 к1а-1 до ж/д № 114 по ул. Березовская 

(ООО "Андор")

теплотрасса протяженность км 0,22 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.7
Реконструкция т/трассы от ТК-322д к 8 до ТК-

322д к 10 пл. Революции (ООО "Андор")
теплотрасса протяженность км 0,36 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.8

Реконструкция  теплотрассы отопления от ТК-10-

К4-1 до ТК и 10-К6 у жилого дома пр-кт Ленина, 

30/3 от котельной ул. Ак.Баха, 4а (МКУ 

"ГлавУКС г. Н. Новгород)

теплотрасса протяженность км 0,17 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.9

Реконструкция ТТО и ГВС от ТК-27 у ж/д ул. 

Голубева, 6/3 до ТК-28 и к ж/д ул. Голубева, 6/4, 

6/5 (МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгород)

теплотрасса протяженность км 0,29 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.10

Реконструкция участка тепловой сети от ТК3 до 

ТК-3К1,  реконструкция участка тепловой сети 

от ТК-3К1 до ТК3К3 (ООО 

"ПРЕМИУМСТРОЙ")

теплотрасса протяженность км 0,36 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.11

Реконструкция ТТО от ТК-506-4 до ж.д. 

№3б,5,7а по ул.Студеная, №15а пер.Холодный 

(школа) (ТСЖ "на ул. Выарварская")

теплотрасса протяженность км 0,80 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.12

Реконструкция теплотрассы отопления "Т/т от 

Н.О. №7 до ТК-301" от ТК-305 в районе АЗС ул. 

Салганская, 31 до ТК-310 в районе здания ул. 

Артельная, 20/1 от кот. НТЦ ул. Ветеринарная, 5 

(ОАО "Нижегородкапстрой")

теплотрасса протяженность км 0,49 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.13

Реконструкция ТТО от УТ-303 до ТК-304 в 

районе здания ул. Салганская, 34от кот.НТЦ ул. 

Ветеринарная, 5 (ОАО "Нижегородкапстрой")

теплотрасса протяженность км 0,39 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.14

Реконструкция  теплотрассы отопления от ТК 

106-2 ул. Ларина, 7 до т.А. вдоль т/ц по ул. 

Ларина,7 "Открытый материк" (ООО "НПП 

Салют")

теплотрасса протяженность км 0,37 2014 25 2014 2014

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.15

Реконструкция ТТО: от ТК-501-2к3 до ТК-501-

2к5  (ОАО "Акционерный коммерческий банк 

"САРОВБИЗНЕСБАНК")

теплотрасса протяженность км 0,14 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.16
Реконструкция т/трассы от ТК-248 до ТК-248/2, 

(ЗАО "Нижегородспецгидрострой")
теплотрасса протяженность км 0,57 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.17
Реконструкция ТТО: от ТК-112-к25 до ТК-112-

к27  (ООО "Волгожилстрой НН")
теплотрасса протяженность км 0,21 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.18
Реконструкция ГВС: от ЦТП-171 до ТК-112-к20 

(ООО "Волгожилстрой НН")
теплотрасса протяженность км 0,33 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.19
Реконструкция ГВС: от ТК-112-к20 до ТК-112-

к27  (ООО "Волгожилстрой НН")
теплотрасса протяженность км 0,56 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.20

Реконструкция ТТО: от ТК-433 до "переход 

диаметра перед ТК-436"  (ЗАО 

"Жилстройресурс")

теплотрасса протяженность км 0,30 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.21

Реконструкция ТТО от ТК-346 к9б до до ввода в 

ЦТП-136 ул. Ивлиева, 8А (Главное управление 

ЦБ РФ по НО)

теплотрасса протяженность км 0,60 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства
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3.22

Реконструкция т/трассы от ТК-206-2 до ж/д 

№55а,59а по ул.Студеная (ЗАО ПСФ 

"Автотехстрой")

теплотрасса протяженность км 0,43 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.23

Реконструкция ТТО: от изменения диаметра 

после УТ-501-1 до УТ-501-2 (ООО "Весенние 

инвестиции")

теплотрасса протяженность км 0,14 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.24
Реконструкция от ТК-245-3к1(ул.Пискунова11/7) 

до УТ-245-3к1-2 ООО ("Весенние инвестиции")
теплотрасса протяженность км 0,31 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.25

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5 до ТК-201-

13 к5-1 (ОАО «Главное управление обустройства 

войск»)

теплотрасса протяженность км 0,19 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.26

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д 

М.Ямская, 4 и Красносельская, 24 (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

теплотрасса протяженность км 0,18 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.27

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д 

Красносельская, 26 и Ильинская, 168 (ОАО 

«Главное управление обустройства войск»)

теплотрасса протяженность км 0,33 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.28

Реконструкция ТТО: от ТК-201-13 к5-1 до ж/д 

Ильинская, 157б (ОАО «Главное управление 

обустройства войск»)

теплотрасса протяженность км 0,05 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства

3.29
Реконструкция ТТО: от ПАВ-9 до ТК-217 (ООО 

"Стройинвест-52")
теплотрасса протяженность км 0,62 2015 25 2015 2015

Схема теплоснабжения города 

Нижнего Новгорода на 

перспективу до 2027 года

Создание возможности подключения объектов перспективного строительства



2014 2015 2016 2017 Итого

1 2 3 4 5 6 8

1 Собственные средства 360 787 926 749 2822

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции 122 415 384 315 1235

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе

1.1.2. в т.ч. прибыль от основной деятельности

1.1.3.
в т.ч. от технологического 

присоединения потребителей
122 282 0 0 404

1.1.4. Прочая прибыль 0 133 384 315 831

1.1. Амортизация 238 238 238 238 952

в т.ч.

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 238 238 238 238 952

1.2.2. Прочая амортизация

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация 

прошлых лет

1.2.4. Амортизация по объектам ИП
7

1.3. Возврат НДС 0 134 304 196 635

1.3.1. в т.ч. НДС по объектам ИП
7 0 134 304 196 635

1.4. Прочие собственные средства

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии

1.5.
Остаток собственных средств на начало 

года

2. Привлеченные средства, в т.ч. 741 1587 763 0 3090

2.1. Кредиты 741 1587 763 0 3090

2.2. Облигационные займы

2.3. Займы организаций

2.4. Бюджетное финансирование

2.5. Средства внешних инвесторов

2.6. Использование лизинга

2.7. Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования 1101 2374 1689 749 5912

в том числе:

от технологического присоединения 

потребителей
       122            282               -              -            404   

за счет федерального бюджета

за счет областного бюджета

за счет местного бюджета

Источники финансирования инвестиционной программы (с НДС)

ОАО "Теплоэнерго"

на 2014-2017 гг.

млн. руб.

№ Источник финансирования
Объем финансирования



2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Надежность (бесперебойность) 

снабжения потребителей 

товарами (услугами)

Количество повреждений на 1 

км
0,9 1,8 1,7 1,5 1,3

Количество повреждений ед.       1 749          3 513          3 337          3 004          2 703   
Протяженность сетей, всех видов в 

двухтрубном исчислении 
км.       1 980          1 993          2 000          2 009          2 012   

Уровень потерь (%) % 14,2 20,6 19,8 19,1 18,5

Объем потерь 
тыс. 

Гкал
      791,7        1 219,0        1 171,7        1 141,1        1 120,9   

   Объем отпуска в сеть тыс. Гкал       5 585          5 927          5 921          5 966          6 044   

Количество тепла, отпущенной 

всем потребителям (тыс.Гкал)

тыс. 

Гкал
      4 794           4 708           4 749           4 825           4 923   

Справочно: населению тыс. Гкал       3 710          3 602          3 633          3 691          3 766   

1.3 Коэффициент потерь Гкал/км 0,40 0,61 0,59 0,57 0,56

Коэффициент соотношения 

фактических потерь с 

нормативными

ед. * 1,01 0,97 0,95 0,93

Объем потерь, рассчитанный в 

соответствии с порядком 

расчета и обоснования 

нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии (Приказ 

Минпромэнерго России от 

04.10.2005 N 265.)

тыс. 

Гкал
* 1203 1204 1205 1206

2 Эффективность деятельности

2.1.

Удельный норматив расхода 

топлива на выработанную 

тепловую энергию

кг.у.т./Г

кал
    163,52         163,50         161,52         161,51         161,47   

Эффективность использования 

персонала (трудоемкость 

производства) (чел./км сетей)

чел/км.с

етей
        1,53             1,54             1,53             1,48             1,45   

   Штатное кол-во персонала чел.       3 039          3 070          3 055          2 981          2 925   

Производительность труда 
Гкал/чел

.
      1 577           1 533           1 554           1 618           1 683   

   Количество дней в отчетном 

периоде 
дн.          365             365             365             366             365   

1.1

1.2

1.4

2.2.

2.3.

Целевые показатели деятельности , планируемые к достижению  достигнутые в результате реализации 

ОАО "Теплоэнерго"

на 2014-2017гг.

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2013
Плановые показатели

Примечание


